

**STRABAG AG**  
Direktion Sachsen / Thüringen  
Bereich Ostsachsen



## **Nachtragsangebot Nr. 1**

### **1. Nachtrag - Grenzsteineinmessung**

**Bauvorhaben:** 802-DG-OQTH-NT  
Döbschütz Dorfstraße  
02894 Vierkirchen

**Auftraggeber:** Gemeindeverwaltung Vierkirchen  
Melaune Nr. 54  
02894 Vierkirchen

**STRABAG AG**  
Radeburger Straße 28  
01129 Dresden  
www.strabag.de

Tel. +49 351 28591-0  
Fax +49 351 28591-910  
ber-eb-dresden@strabag.com

Deutsche Bank AG  
IBAN: DE09 3707 0060 0133 7799 00  
BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Sitz: Köln, Amtsgericht Köln, HRB 93308, UID-Nr. DE137223649, Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Birtel  
Vorstand: Dipl.-Ing. Christian Hattendorf, Dipl.-Ing. Peter Hübner, Dipl.-Betriebsw. (FH) MBA Ralf Lüddemann, Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen

### Nachtragsangebot

Projekt: LV:	802-DG-OQTH-NT 1	Döbschütz Dorfstraße Straßenbau Dorfstraße Döbschütz		
OZ	Kurztext/Langtext	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR

3. Nachträge

3.1. 1. Nachtrag - Grenzsteineinmessung

Kostenvorausschätzung nach Sächsischer Vermessungskostenverordnung vom 29.06.2019 (SächsGVBL. S. 551) für die Wiederherstellung von Grenzpunkten am Flurstück 87/4 in der Gemarkung Melaune Flur 5, Da es sich um eine Kostenvorausschätzung handelt muss ggf. nach entgeltlicher Abrechnung des ObVI der Nachtrag angepasst werden.

3.1.10.	<b>Grenzwiederherstellung gem. Pkt. 4.1 der Kostenvorausschätzung</b> Gebühr nach Anlage 2, Tab. 4 : 4.700,00€ Mindestgebühr: 1.000,00€	1,000 psch ✓	1.200,00 <del>1.390,59</del>	1.200,00 1.390,59
3.1.20.	<b>Gebühr Abmarkung gem. Pkt. 6.1 der Kostenvorausschätzung</b>	1,000 psch ✓	48,00 ✓	48,00 ✓
3.1.30.	<b>Gebühr Sicherung Grenzmarke gem. 8.2 der Kostenvorausschätzung</b>	1,000 psch ✓	360,00 ✓	360,00 ✓
3.1.40.	<b>Gebühr Sonstiges gem. Pkt 1.3.2 Aufwendungen</b> Summe der Leistungen ohne NAN- Umlage 1.340,00€ 2% von 1.340,00€ = 26,80€ Mindestgebühr 40,00€	1,000 psch ✓	48,00 ✓	48,00 ✓

### Nachtragsangebot

**Projekt:** 802-DG-OQTH-NT Döbschütz Dorfstraße  
**LV:** 1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

3.1.50.	<b>Gebühr für die Übernahme der Ergebnisse der Katastervermessung u. Abmarkung</b> 15% der Gebühr nach Tarifstelle 4.1, 2GB ca. 111,00€ ohne NAN- Umlage Diese Kosten entstehen mit Abschluss der öffentlichen-rechtlichen Leistung der katasterführenden Behörde (VA Löbau)				
---------	---	--	--	--	--

		1,000	psch ✓	133,20 ✓	133,20 ✓
--	--	-------	--------	----------	----------

1789,20

<b>Summe 3.1.</b>	<b>1. Nachtrag - Grenzsteineinmess..</b>				<del>1.979,79</del>
-------------------	--	--	--	--	---------------------

<b>Summe 3.</b>	<b>Nachträge</b>				<del>1.979,79</del>
-----------------	------------------	--	--	--	---------------------

1789,20

Nachtragsangebot

Projekt: 802-DG-OQTH-NT Döbschütz Dorfstraße  
 LV: 1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

Zusammenstellung

3.	Nachträge		EUR
3.1.	1. Nachtrag - Grenzsteineinmessung	1.789,20	1.979,79
<b>Gesamt</b>	<b>Nachträge</b>	<b>1.789,20</b>	<b>1.979,79</b>
LV	1		EUR
3.	Nachträge	1.789,20	1.979,79
<b>Gesamt</b>	<b>1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz</b>	<b>1.789,20</b>	<b>1.979,79</b>
	<b>Angebotssumme Netto</b>	<b>EUR</b>	<b>-1.979,79</b>
	Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00 %	EUR 339,95	376,16
	<b>Angebotssumme Brutto</b>	<b>EUR</b>	<b>-2.356,95</b>
			<b>2.129,15</b>

Die hier gegenständliche Nachtragsleistung enthält nur die angebotenen technischen Ausführungskosten.

Es sind nicht enthalten und von den Preisen nicht erfasst die sich ggf. ergebenden Folgekosten aus gestörtem Bauablauf, Bauzeitverlängerung, Bauzeitverschiebung, Produktivitätsverlusten und/oder erhöhtem Koordinationsaufwand etc. .

Wir behalten uns vor, diese zusätzlichen Kosten und Mehraufwendungen geltend zu machen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die zusätzlichen/geänderten Leistungen als Abweichung vom vertraglichen Bausoll Einfluss auf die Bauzeit haben und ggf. zu einer Verlängerung der Ausführungsfrist führen.

Bautzen (Ort)      03/07/2024 (Datum)      iv LWA (rechtsgültige Unterschrift)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 4

Fachtechnisch und rechnerisch richtig.  
 Festgestellt auf 2.129,15 €.

Görlitz 08.07.2024

**BOSCH** (Ort, Datum, Unterschrift)  
 Büro  
 für Tiefbau, Wasserwirtschaft und  
 Umweltschutz  
 Tel. (0535) 147 37-0, Fax (0535) 147 37-12  
 Büro: Kleine Konsulstraße 3-5  
 02826 Görlitz



STRABAG AG  
 Direktion Sachsen / Thüringen  
 Bereich Ostsachsen  
 Gruppe Bautzen  
 Thomas-Möller-Str. 4 c  
 01725 Bautzen  
 Tel. +49(0)3591/0770-0  
 Fax +49(0)3591/0770-70