

STRABAG AG
Direktion Sachsen / Thüringen
Bereich Ostsachsen

STRABAG

Nachtragsangebot Nr. 2

2. Nachtrag - Baumfällung, Heckenschnitt

Bauvorhaben:

802-DG-OQTH-NT
Döbschütz Dorfstraße
02894 Vierkirchen

Auftraggeber:

Gemeindeverwaltung Vierkirchen
Melaune Nr. 54
02894 Vierkirchen

STRABAG AG
Radeburger Straße 28
01129 Dresden
www.strabag.de

Tel. +49 351 28591-0
Fax +49 351 28591-910
ber-sb-dresden@strabag.com

Deutsche Bank AG
IBAN: DE09 3707 0080 0133 7799 00
BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Sitz: Köln, Amtsgericht Köln, HRB 83308, UID-Nr. DE187223849, Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Birtel
Vorstand: Dipl.-Ing. Christian Hattendorf, Dipl.-Ing. Peter Hübner, Dipl.-Betriebsw. (FH) MBA Ralf Lüdemann, Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen

Nachtragsangebot

OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Projekt: LV:	802-DG-OQTH-NT 1	Döbschütz Dorfstraße Straßenbau Dorfstraße Döbschütz			
3.	Nachträge				
3.2.	2. Nachtrag - Baumfällung, Heckenschnitt				
3.2.10.	Baumfällung mit Absetzen der Krone, sowie Stamm Wurzel entfernen, Entsorgung Pos. 2.8.120 und 2.8.140	1,000	St	1.957,23	1.957,23 ✓
3.2.20.	Hecke, Rückschnitt bis Baugrenze, Höhe Hecke bis 2,50m, Rückschnittbreite 1 - 1,20m Entsorgung Pos. 2.8.120 Erdplanum, Vlies und FSS Abrechnung nach LV	16,000	m	25,45	407,20 ✓
	Summe 3.2.				2.364,43 ✓
	Summe 3.				2.364,43 ✓



Nachtragsangebot

Projekt:	802-DG-OQTH-NT	Döbschütz Dorfstraße
LV:	1	Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

Zusammenstellung

3.	Nachträge	EUR
3.2.	2. Nachtrag - Baumfällung, Heckenschnitt	2.364,43 ✓
Gesamt	Nachträge	2.364,43 ✓
LV	1	EUR
3.	Nachträge	2.364,43 ✓
Gesamt	1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz	2.364,43 ✓
Angebotssumme Netto		EUR 2.364,43 ✓
Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00 %		EUR 449,24 ✓
Angebotssumme Brutto		EUR 2.813,67 ✓

Die hier gegenständliche Nachtragsleistung enthält nur die angebotenen technischen Ausführungskosten.

Es sind nicht enthalten und von den Preisen nicht erfasst die sich ggf. ergebenden Folgekosten aus gestörtem Bauablauf, Bauzeitverlängerung, Bauzeitverschiebung, Produktivitätsverlusten und/oder erhöhtem Koordinationsaufwand etc. .

Wir behalten uns vor, diese zusätzlichen Kosten und Mehraufwendungen geltend zu machen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die zusätzlichen/geänderten Leistungen als Abweichung vom vertraglichen Bausoll Einfluss auf die Bauzeit haben und ggf. zu einer Verlängerung der Ausführungsfrist führen.

Bautan (Ort) 03/07/2024 (Datum) ikb (rechsgültige Unterschrift)

Das LV besteht aus den Seiten 0 bis 3
 Fachtechnisch und rechnerisch richtig.
 Festgestellt auf 2.813,67 €.

Görlitz, 10.07.2024
 (Ort, Datum, Unterschrift)

IOS Ingenieurbüro
 für Tiefbau, Wasserwirtschaft und
 Umweltfragen, Ostsachsen GmbH
 Tel. 03581/47 37-0, Fax 03581/47 37-12
 Büro: Kleine Konsulstraße 2

STRABAG AG
 Direktion Sachsen / Thüringen
 Bereich Ostsachsen
 Gruppe Bautzen
 Postfach 10000
 01704 Mühlitz-Str. 4 c
 Tel. 03581/6778-0
 Fax 03581/6778-79