

STRABAG AG
Direktion Sachsen / Thüringen
Bereich Ostsachsen

STRABAG

Nachtragsangebot Nr. 3

3. Nachtrag - Umverlegung ÖB-Kabel

Bauvorhaben:

802-DG-OQTH-NT
Döbschütz Dorfstraße
02894 Vierkirchen

Auftraggeber:

Gemeindeverwaltung Vierkirchen
Melaune Nr. 54
02894 Vierkirchen

STRABAG AG
Radeburger Straße 28
01129 Dresden
www.strabag.de

Tel. +49 351 28591-0
Fax +49 351 28591-910
ber-sb-dresden@strabag.com

Deutsche Bank AG
IBAN: DE09 3707 0060 0133 7799 00
BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Sitz: Köln, Amtsgericht Köln, HRB 93308, UID-Nr. DE187223649, Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Birtel.
Vorstand: Dipl.-Ing. Christian Hattendorf, Dipl.-Ing. Peter Hübner, Dipl.-Betriebsw. (FH) MBA Ralf Lüdemann, Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen

Nachtragsangebot

Projekt:	802-DG-OQTH-NT	Döbschütz Dorfstraße
LV:	1	Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Nachträge				
3.3.	3. Nachtrag - Umverlegung ÖB-Kabel				
3.3.10.	Umverlegung ÖB-Kabel Kabel frei legen, Kabel sichern, Kabelgraben herstellen, Kabel umverlegen, einsanden Warnband/ Hauben setzen	47,000	m ✓	77,04 ✓	3.620,88 ✓
	Summe 3.3.	3. Nachtrag - Umverlegung ÖB-Ka..			3.620,88 ✓
	Summe 3.	Nachträge			3.620,88 ✓



Nachtragsangebot

Projekt: 802-DG-OQTH-NT Döbschütz Dorfstraße
 LV: 1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

Zusammenstellung

3.	Nachträge	EUR	
3.3.	3. Nachtrag - Umverlegung ÖB-Kabel	3.620,88	✓
Gesamt	Nachträge	3.620,88	✓
LV	1	EUR	
3.	Nachträge	3.620,88	✓
Gesamt	1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz	3.620,88	✓
	Angebotssumme Netto	EUR	3.620,88 ✓
	Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00 %	EUR	687,97 ✓
	Angebotssumme Brutto	EUR	4.308,85 ✓

Die hier gegenständliche Nachtragsleistung enthält nur die angebotenen technischen Ausführungskosten.

Es sind nicht enthalten und von den Preisen nicht erfasst die sich ggf. ergebenden Folgekosten aus gestörtem Bauablauf, Bauzeitverlängerung, Bauzeitverschiebung, Produktivitätsverlusten und/oder erhöhtem Koordinationsaufwand etc. .

Wir behalten uns vor, diese zusätzlichen Kosten und Mehraufwendungen geltend zu machen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die zusätzlichen/geänderten Leistungen als Abweichung vom vertraglichen Bausoll Einfluss auf die Bauzeit haben und ggf. zu einer Verlängerung der Ausführungsfrist führen.

Bautzen (Ort) 03/07/2024 (Datum) *ik hnw i.A. Ljg* (rechtsgültige Unterschrift)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3 fachtechnisch und rechnerisch richtig.
 festgelegt auf 4.308,85 €.

Görlitz 12.07.2024
 SOS Ingenieurbüro
 für Tiefbau, Wasserwirtschaft und Umweltfragen, Ostsachsen GmbH
 Tel: 03581/47 37-0, Fax 03581/47 37-12
 Büro: Kleine Konsulstraße 2
 02826 Görlitz

STRABAG AG
 Direktion Sachsen / Thüringen
 Bereich Ostsachsen
 Gruppe Bautzen
 Thomas-Müntzer-Str. 4 c
 02625 Bautzen
 Tel: +49(0)3591/6778-0
 Fax: +49(0)3591/6778-70

2

1