

STRABAG AG
Direktion Sachsen / Thüringen
Bereich Ostsachsen

STRABAG

Nachtragsangebot Nr. 4

4. Nachtrag - Verfüllung Rohrgraben

Bauvorhaben: 802-DG-OQTH-NT
Döbschütz Dorfstraße
02894 Vierkirchen

Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Vierkirchen
Melaune Nr. 54
02894 Vierkirchen

STRABAG AG
Radeburger Straße 28
01128 Dresden
www.strabag.de

Tel. +49 351 28591-0
Fax +49 351 28591-810
ber-sb-dresden@strabag.com

Deutsche Bank AG
IBAN: DE08 3707 0060 0133 7789 00
BIC/SWIFT: DEUTDE33XXX

Sitz: Köln, Amtsgericht Köln, HRB 93308, UID-Nr. DE197223649, Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Thomas Birtel
Vorstand: Dipl.-Ing. Christian Hattendorf, Dipl.-Ing. Peter Kübner, Dipl.-Betriebsw. (FH) MBA Raif Lückemann, Dipl.-Ing. Thomas Nyhsen



Nachtragsangebot

Projekt: 802-DG-OQTH-NT Döbschütz Dorfstraße
 LV: 1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

OZ	Kurztext/Langtext	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Nachträge				
3.4.	4. Nachtrag - Verfüllung Rohrgraben				
3.4.10.	Erdarbeiten Rohrgraben wie Position 2.2.130, jedoch nur Rohrgrabenverfüllung (TWL HA)	10,000	m3	64,05 ✓	640,50 ✓
	Summe 3.4.		4. Nachtrag - Verfüllung Rohrgr..		640,50 ✓
	Summe 3.		Nachträge		640,50 ✓

Nachtragsangebot

Projekt:	802-DG-OQTH-NT	Döbschütz Dorfstraße
LV:	1	Straßenbau Dorfstraße Döbschütz

Zusammenstellung

3.	Nachträge	EUR
3.4.	4. Nachtrag - Verfüllung Rohrgraben	640,50 ✓
Gesamt	Nachträge	640,50 ✓
LV	1	EUR
3.	Nachträge	640,50 ✓
Gesamt	1 Straßenbau Dorfstraße Döbschütz	640,50 ✓
Angebotssumme Netto		EUR 640,50 ✓
Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher Höhe, z.Zt. 19,00 %		EUR 121,70 ✓
Angebotssumme Brutto		EUR 762,20 ✓

Die hier gegenständliche Nachtragsleistung enthält nur die angebotenen technischen Ausführungskosten.
 Es sind nicht enthalten und von den Preisen nicht erfasst die sich ggf. ergebenden Folgekosten aus gestörtem Bauablauf, Bauzeitverlängerung, Bauzeitverschiebung, Produktivitätsverlusten und/oder erhöhtem Koordinationsaufwand etc.

Wir behalten uns vor, diese zusätzlichen Kosten und Mehraufwendungen geltend zu machen.

Abschließend weisen wir darauf hin, dass die zusätzlichen/geänderten Leistungen als Abweichung vom vertraglichen Bausoll Einfluss auf die Bauzeit haben und ggf. zu einer Verlängerung der Ausführungsfrist führen.

Bautzer (Ort) 03/07/2024 (Datum) [Signature] (rechtsgültige Unterschrift)

Fachtechnisch und rechnerisch richtig.
 Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 3
 festgesetzt auf 762,20 €.

Görlitz, 12.07.2024
 (Ort, Datum, Unterschrift)

IBOS Ingenieurbüro
 für Tiefbau, Wasserwirtschaft und
 Umweltfragen / Ostsachsen GmbH
 Tel. 03581/47 37-0, Fax 03581/47 37-12
 Büro: Röhre Konsultstraße 3
 02826 Görlitz

STRABAG AG
 Direktion Sachsen / Thüringen
 Bereich Ostsachsen
 Gruppe Bautzen
 Thomas-Müntzer-Str. 4 c
 02826 Bautzen
 Tel. +49(0)3581/6778-0
 Fax +49(0)3581/6778-70